	Позивач:

Відповідач:

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача:

	До Господарського суду Одеської області  
Державне підприємство «Іллічівський морський торговельний порт»
68001, Одеська обл., м. Іллічівськ, пл. Праці, 6

код ЄДРПОУ 01125672
Приватне підприємство «Укртрансконтейнер»

68001, Одеська обл., м. Іллічівськ,  вул. Транспортна,10

код ЄДРПОУ: 33140204
Міністерство транспорту та зв’язку України 

01135, м. Київ, пр-т Перемоги,14
Код ЄДРПОУ: 00017584



Позовна заява
про припинення договору спільної діяльності шляхом його розірвання 
22.06.2005 року між Державним підприємством «Іллічівський морський торговельний порт» та Приватним підприємством «Укртрансконтейнер» був укладений договір спільної діяльності № 435-О. 

Вважаємо, що на сьогодні склались об’єктивні причини для розірвання вказаного договору в судовому порядку, виходячи з настуного:
1. У відповідності до абз.1 п.2.1 договору, сторони здійснюються спільну діяльність з створення та експлуатації контейнерного терміналу у відповідності до Додатку №4 Договору з поступовим збільшенням проектної потужності та розширенням площ терміналу. У відповідності до п. 5.12 договору, створення контейнерного терміналу здійснюється в три етапи в рамках та у відповідності до Додатку 3 до договору (Програма «4М»). На виконання першого етапу договору спільної діяльності Додатковою угодою №2 був визначений план-графік виконання першого етапу, який повинен був бути завершений до 01.01.2007 року. У відповідності до п.4 Додаткової угоди за договором спільної діяльності від 10.04.2006 року, сторони конкретизували термін виконання першого етапу спільної діяльності. Таким чином, потужність контейнерного терміналу та його техніко –економічні характеристики повинні були складати станом на 01.07.2007 року наступні величини:

· пропускна спроможність комплексу – 550 000 ТЕУ:
· забезпечення одночасної обробки двох великотоннажних контейнеровозів;

· двократне збільшення площі обробки контейнерів для відправок їх залізницею;

· шестикратне збільшення автомобільного вантажного фронту;

· наявність спеціалізованої площадки для зберігання небезпечних вантажів;

· створення спеціалізованого комплексу по вивантаженню вагонів та завантаженню контейнерів навалочними вантажами (феросплавами) пропускною спроможністю 30 000 ТЕУ;

У відповідності до Додаткової угоди від 10.04.2006 року, Приватне підприємство «Укртрансконтейнер» мало також придбати перевантажувальну та допоміжну техніку, кінцевий термін придбання якої становить 01.01.2007 року.
В порушення вимог договору фактично було придбано:

	№ з\п
	Номер пункту Додатка 2 до Договору №435-О (в редакції від 10.06.2006 р, опис інвестиції, та термін її внесення.
	Дата згідно Додатку 2 до договору
	Дата згідно актів ревізії
	Прострочення \дострокове завершення

	
	Ремонт та модернізація наявного обладнання
	
	
	.

	2
	1.1. ПКП (причальні контейнерні перевантажувачі), поз.1.1.  Додатку 2, ПКП 107, ПКП 108, ПКП 109 . Термін до 2 кв.2007 р.
	3 шт, 2005 рік- 37 тис.дол.США, 2006 рік – 1 768 тис.дол.США, 1-2 кв.2007 р. – 1 558 тис.дол.США. Разом 3 363 тис. дол. США ( 16 983,1 тис. грн, курс 5, 05). У тому числі(курс 5,05): ПКП 107 – 583 тис.дол.США (2 944,1 тис.грн.), ПКП 108 – 1 188 долс.США (5999,4 тис.грн.), ПКП 109 – 1591 тис.доларів США (8034,6 тис.грн) 
	Акт перевірки за період з 01.01.2006 по 30.06.2009 р., стор.12 ремонт ПКП 109 – 99 тис.грн. Акт перевірки за період 01.07.06-30.09.06, стор.24 ПКП 107 -2 290 тис.грн. Акт перевірки за 1 кв.2007 р., стор.11, ремонт ПКП 109  - 5 243 грн. Акт перевірки за 2 кв.2006 р., стор.10, ПКП 109 – 2 546 тис.грн. 

Разом по ПКП – 10 178 тис.грн., у т.ч.:

ПКП 107 – 2 290 тис.грн, ПКП 108 – 0 тис.грн., ПКП 109 – 7 888 тис.грн.
	Недофінансування ПКП разом 6 800,1 тис.грн, у т.ч. ПКП  107 – 654,1 тис.грн, ПКП 108 - 5999,4 тис.грн, ПКП 109 – 146,6 тис.грн.

	2
	1.2 ТКП 110,111,134

Термін до 4 кв.2006 р.
	ТКП 110 – 120 тис.дол.США (курс 5,05) (606 тис.грн),

ТКП 111 – 162 тис.дол США (818,1 тис.грн), ТКП 134 – 180 тис.дол.США (909 тис.грн). Разом 462 тис.дол.США (2 333,1 тис.грн)
	Акт з 01.01.06 по 30.06.06, стор.12 ТКП 111 – 853,8 тис.грн 

Разом:  853,8 тис.грн., у т.ч. ТКП 111 - 853,8 тис.грн., 
	Недофінансування ТКП разом: 1479,3 тис.грн., у т.ч.:

ТКП 110 –606 тис.грн., ТКП 111 – переплата 35,7 тис.грн, ТКП 134 – недоплата 909 тис.грн.

	3
	1.3 АКВ (авто контейнеровози) 177,188,190,192,193,195,196,198. 

Термін до 3 кв 2006 року
	2064 тис.дол.США (10 423,2 грн. курс 5, 05).
	Акт з 01.01.06 по 30.06.06, стор.12- 181,9 тис.грн. Акт з 01.07.06 по 30.09.06, стор.25 – 785,6 тис.грн. Разом 967,5 тис.грн.
	Недофінансування АКВ разом: 9 455.7 тис.грн.

	
	Придбання нової техніки:
	
	
	

	4
	2.1. ПКП на 3-4 причали. Термін 2 кв.2007 року.
	13 130 тис.доларів США (66 306,5 тис.грн. по курсу 5,05)
	Акт з 01.04.07 по 30.06.07, стор.11, разом 76 224,6 тис.грн.
	Надлишково сплачено: 9 918,1 тис.грн. В експлуатацію не введені.

	5
	2.2. ТКП, в тили 3-4 причалів (6 шт.)
	9200 тис.дол.США (46 460 тис.грн.), термін до 01.04.2007 р.
	Фінансування та придбання відсутнє
	Недофінансування 46 460 тис.грн.

	6
	2.3. Портові тягачі скелетного типу з напівпричепами, 16 шт. Термін -1 кв.2007 р.
	2 373 тис.дол.США (11 983,7 тис.грн. по курсу 5,05). 
	Акт з 01.10.06 по 31.12.06, стор.11 – 4 од. тягачів з напівпричепами 3 107 тис.грн.; акт за 1 кв.2007 р. стор. 9, 12 од. тягачів з напівпричепами 9 337,4 тис.грн. Разом 16 од., на суму 12 444,4 тис.грн
	Перефінансовано на суму 460,7 тис.грн.

	7
	2.4. Середня та мала механізація. 9 од., термін 3 кв.06 р.
	Вартість 415 тис. доларів США (2095,7 тис.грн, курс 5,05)
	Витрат не понесено, не придбавалось
	Недофінансовано на 2095,7 тис.грн.

	8
	2.5. Вантажозахватні прилади, 9 од. Термін до 3 кв. 06 р.

	Вартість 254 тис.дол.США (1 282,7 тис.грн)
	Витрат не понесено, не придбавалось
	Недофінансовано на 1 287,7 тис.грн.

	9
	2.6. Допоміжне обладнання бази механізації (вишка для ремонту ТКП, автомат.система обліку електроенергії, радіологічна установка, станки, зварювальне обладнання, компресори). Термін до 2 кв.2007 р.
	Вартість 385 тис.дол.США (1 944,3 грн.по курсу 5,05).
	Акт з 01.08.05 по 31.12.05 стор.13, вартість 377,4 тис.грн., акт з 01.01.06 по 30.06.06 стор.12-511,6 тис.грн, акт з 01.07.06 по 30.09.06, стор.24-503,3 тис.грн.. акт з 01.10.06 по 31.12.06, стор.11-65,9 тис.грн (30,2+35,7), акт за 1 кв.07 р.,стор.9 – 8,6 тис.грн, акт з 01.04.07 по 30.06.07, стор.10-3,1 тис.грн. Разом: 1469,9 тис.грн.
	Недофінансовано на 474,7 тис.грн.

	10
	2.7. Прибиральна та госптехніка. Навантажувач Бобкат -2 од., Комунальна машина -1 од., Ковшовий навантажувач 1 од., Обладнання для Бобкат та Комунальної машини – по 1 комплекту. Термін 4 кв.2006 р.
	250 тис. доларів США (1262,5 тис.грн, курс 5,05).
	Не фінансувалось, не придбавалось.
	Недофінансування 1262,5 тис.грн.

	111
	2.8. Транспортні засоби: у т.ч. типа «Газель»(вантажопасажирська)-3 од.,  типа «Соболь(пасажирська) – 2, адміністрації – 6. Термін 2 кв.2006 року.
	171 тис.доларів США (863,6 тис.грн., курс 5, 05)
	Акт з 01.08.05 по 31.12.05, стор.13-  8 од.адміністрації – 796,2 тис.грн., 1 од.типа «Газель» - 99,3 тис.грн. Акт з 01.01.06 по 30.06.06, стор.12- 4 од.адмін. -253 тис.грн.

Разом: 1148,5 тис.грн, у т.ч.: типа «Газель»(вантажопасажирська)-1 од.,  типа «Соболь(пасажирська) – 0, адміністрації – 12.
	Перефінансовано на 284,9 тис.грн., зайво придбано 6 од.авто адміністрації, недопридбано типа «Соболь»-2 од, «Газель» - 2 од.

	112
	2.9. Система управління контейнерним терміналом, забезпечення. Термін 1 кв.2007 року 
	2 191 тис.доларів США (11 064,6 тис.грн.. курс 5,05)
	Акт з 01.01.06 по 30.06.06, стор.12 – 165,3 тис.грн, акт з 01.07.06 по 30.09.07, стор.24-32,1 тис.грн, акт з 01.10.06 по 31.12.06, стор.10 – 151,5 тис.грн., акт за 1 кв.07 р., стор.9-1 442,6 тис.грн. Разом 1 791,5 тис.грн.
	Недофінансування 9 273,1 тис.грн.

	113
	2.10. Навесне обладнання для автонавантажувачів. Термін 4 кв.06 року.
	225 тис. доларів США (1 136,3 тис.грн, курс 5,05).
	Не фінансувалось, не придбавалось.
	Недофінансування 1 136,3 тис.грн.

	114
	3.1 Реконструкція причалів 3-4 ІМТП. Початок 1 кв.06.р, закінчення – 1 кв.2007 року. 
	8 497 тис.доларів США (42 909,9 тис.грн., курс 5,05)
	Акт за 1 кв.07 р., стор.10- за весь період 35 758,6 тис.грн
	Недофінансування у розмірі 7 151,3 тис.грн.

	115
	3.2 Реконструкція тилов причалов 3-4 ІМТП
	5 000 тис.дол.США (25 250 тис.грн.)
	Акт за 1 кв.07 р., стор.10- за весь період 19 083,7 тис.грн
	Недофінансування 6166,3 тис.грн.

	116
	3.3. Будівництво гаража для механізації на 15 складі. Термін 3 кв.2006 р.
	80 тис.дол.США (404 тис.грн курс 5,05)
	Фінансування та виконання робіт відсутнє
	Недофінансування 404 тис.грн.

	117
	3.4 Будівництво боксу АКВ на території ВМ4. Термін 3 кв.2006 р.
	175 тис.дол.США(883,8 тис.грн курс 5,05)
	Фінансування та виконання робіт відсутнє
	Недофінансування 883,8 тис.грн

	118
	3.5.Будівництво КПП та адміністративно-побутового комплексу в тилу причалів 3-4. Термін 2 кв.2007 року.
	700 тис.дол.США (3535 тис.грн, курс 5, 05)
	Фінансування та виконання робіт відсутнє
	Недофінансування 3535 тис.грн

	119
	3.6. Будівництво площадки митного догляду на 15-м складі. Термін 4 кв.2006 року.
	400 тис.дол.США (2020 тис.грн., курс 5,05)
	Фінансування та виконання робіт відсутнє
	Недофінансування 2020 тис.грн

	119
	3.7. Естакада для рефтерміналу. Термін 3 кв.2006 р.
	150 тис.дол.США (757,5 тис.грн, курс 5, 05)
	Фінансування та виконання робіт відсутнє
	Недофінансування 757,5 тис.грн

	220
	3.8. Енергозабезпечення терміналу (2 трансформаторні підстанції). Термін 4 кв.2006 р.
	730 тис.дол.США (3686,5 тис.грн.)
	Фінансування та виконання робіт відсутнє
	Недофінансування 3686,5 тис.грн

	221
	3.9.Забезпеченя охорони. Термін 4 кв.2006 року.
	528 тис.дол.США (2666,4 тис.грн., курс 5, 05)
	Акт з 01.01.06 по 30.06.06, стор.12-119,7 тис.грн.. Разом 119,7 тис.грн.
	Недофінансування 2546,7 тис.грн.

	
	Разом:
	
	
	Недофінансовано:

106 876,2 тис.грн.
Перефінансовано: 10 663,7 тис.грн.

Разом порушено Додаток 2 до Договору: 117 539,9 тис.грн.


Як вбачається з таблиці, із загального обсягу інвестицій розміром у 51 048 тис. доларів США, що по курсу на дату укладання договору становило 257 792,4 тис.грн., ПП «Укртрансконтейнер» допущено порушень на суму 117 539,9 тис.грн, або майже половина заявленого розміру інвестицій. Розмір фактичних інвестицій визначений на підставі актів перевірки діяльності ПП «Укртрансконтейнер» в рамках спільної діяльності за договором №435-О, які наявні у матеріалах справи.
2. У відповідності до п.4 Додаткової угоди, Підприємство повинно надати Порту документальне підтвердження фактів зарахування грошових коштів на рахунок спільної діяльності, та факти сплати цих грошових коштів у відповідності до Графіку, що наведений у Додатковій угоді від 10.04.2006 р. На наш лист від 19.03.2009 р. №19-258 (копія – додається), нами була отримана відповідь №175/ИП-09 від 30.03.2009 (копія-додається) року про те, що ПП «Укртрансконтейнер» відмовляється надати інформацію (оригінали або належним чином засвідчені копії) щодо підтвердження витрачання коштів у відповідності з Графіком, та не може підтвердити завершення виконання першого етапу спільної діяльності.

Відповідно, ПП «Укртрансконтейнер» не виконані умови договору спільної діяльності №435-О щодо поетапного розвитку контейнерного терміналу, не створений контейнерний термінал запланованою за договором потужністю у встановлений договором термін, що унеможливлює досягнення мети спільної діяльності у строки, обумовлені договором №435-О.

У відповідності до ст. 509 ЦК, зобов’язання виникає, у тому числі, із договору. У відповідності до ст. 526 ЦК, зобов’язання повинно бути виконане належним чином відповідно до умов договору. У відповідності до ст. 530 ЦК, якщо у зобов'язанні встановлений строк (термін) його виконання, то воно підлягає виконанню у цей строк (термін). У відповідності до ст. 525 ЦК, одностороння відмова від зобов'язання або одностороння зміна його умов не допускається. Відповідно до ст. 220 ГК України, боржник, який прострочив виконання господарського зобов'язання, відповідає перед кредитором за збитки, завдані простроченням, і за неможливість виконання, що випадково виникла після прострочення. Якщо внаслідок прострочення боржника виконання втратило інтерес для кредитора, він має право відмовитися від прийняття виконання і вимагати відшкодування збитків.
Пунктом 7 частини другої ст. 16 ЦК України передбачено право кожної особи на судовий захист майнового права шляхом припинення правовідношення. 
У відповідності до ст. 611 ЦК, у разі порушення зобов'язання настають правові наслідки, встановлені договором або законом, а саме розірвання договору.

У відповідності до ст. 1141 ЦК, договір простого товариства припиняється у разі настання обставин, коли досягнення мети товариства стало неможливим. Таким чином, не закінчення 1 черги контейнерного терміналу у встановлені за договором строки унеможливлює досягнення мети спільної діяльності, яку ставили собі учасники, укладаючи договір про спільну діяльність, а саме – створення контейнерного терміналу пропускною спроможністю – 4 000 000 TEU.
Частина друга статті 124 Конституції України передбачає, що юрисдикція судів, тобто їх повноваження вирішувати спори про право та інші правові питання, поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі, а стаття 55 Конституції України гарантує права особи на звернення до суду за захистом своїх прав.
Відповідно до ст. 27 ГПК України - Треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до прийняття рішення господарським судом, якщо рішення з господарського спору може вплинути на їх права або обов'язки щодо однієї з сторін. Їх може бути залучено до участі у справі також за клопотанням сторін, прокурора або ініціативи господарського суду. 

У заявах про залучення третіх осіб і у заявах третіх осіб про вступ у справу на стороні позивача або відповідача зазначається, на яких підставах третіх осіб належить залучити або допустити до участі у справі. 

Питання про допущення або залучення третіх осіб до участі у справі вирішується господарським судом, який виносить з цього приводу ухвалу. 

Треті особи, які не заявляють самостійних вимог, користуються процесуальними правами і несуть процесуальні обов'язки сторін, крім права на зміну підстави і предмета позову, збільшення чи зменшення розміру позовних вимог, а також на відмову від позову або визнання позову. 

Так, вважаємо, що для участі у цій справі доцільно залучити у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, на стороні позивача (ДП «ІМТП») – Міністерство транспорту та зв’язку України, оскільки Міністерство транспорту та зв’язку України є керівним органом ДП «ІМТП» та власником майна, що перебуває у спільній діяльності за договором № 435-О від 22.06.2005 року

Керуючись ст.16 ЦК України, п.п.7 п.1 ст. 1141 ЦК України, ст..651 п.2 ЦК України, Ст.202 ГК України, 
ПРОСИМО:

1. Розірвати договір спільної діяльності №435-О від 22.06.2005 року, укладений між Державним підприємством «Іллічівський морський торговельний порт» та Приватним підприємством „Укртрансконтейнер”.

Додатки:

1. Копія довіреності №104 від 28.09.2010 р.
2. Квитанція про сплату державного мита.
3. Квитанція про сплату витрат за інформаційно-технічного забезпечення судового процесу.

4. Копія документів, що підтверджують направлення іншим учасникам судового процесу позовної заяви з доданими документами.
5. Копія довіреності на представництво інтересів позивача.

6. Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.08.2005 р. по 31.12.2005 р. від 27 березня 2006 р.

7.  Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.01.2006 р. по 30.06.2006 р. від 01 вересня 2006 р.

8.  Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.07.2006 р. по 30.09.2006 р. від 22 грудня 2006 р.

9.  Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.10.2006 р. по 31.12.2006 р. від 30 березня 2007 р.

10.  Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.01.2007 р. по 31.12.2007 р. від 07 квітня 2008 р.
11. Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.04.2007 р. по 30.06.2007 р. 

12.  Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.07.2007 р. по 30.09.2007 р. від 21 грудня 2007 р. 

13.  Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.04.2007 р. по 30.06.2007 р. від 24 вересня 2007 р.

14.  Копія Акту ревізії фінансово-господарської діяльності ПП «Укртрансконтейнер» за Договором № 435-05 від 22.06.2005 р. між ДП ІМТП та ПП «Укртрансконтейнер» з 01.01.2008 р. по 30.06.2008 р. від 02 вересня 2008 р.

15. Копія Листа від 19.03.2009 р. №19-258.
16. Копія листа від 30.03.2009 №175/ИП-09.
Представник Державного підприємства

«Іллічівський морський торговельний порт»
за довіреністю                                                                                            А.Г.Левченко
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